

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «ДезТехнология»

Т.Р. Минибаев



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Лицей № 107»

А.А. Сарманов



ГРАФИК

проведения обработки территории
МБОУ «Лицей № 107»

Виды работ	Срок проведения
Акарицидная обработка территории (8521,7 кв.м)	апрель-май 2019 г. сентябрь-октябрь 2019 г.
Дератизация территории (8521,7 кв.м)	апрель-май 2019 г. сентябрь-октябрь 2019 г.
Дезинсекция (борьба с осами, пчелами, шершнем)	По мере необходимости