

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС СОО



Утверждаю
Директор МБОУ «Лицей №107»
Сарманов А.А.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Август 2019	Директор Сарманов А.А
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы лицез требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	Постоянно	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	До июня 2020	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И
	5. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации	Август 2020	Директор Сарманов А.А
	6. Привлечение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	До августа 2020	Зам. директора по УВР Фахриева О.В.
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	До мая 2020	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И., Руководители ЦМО
	8. Корректировка: — образовательной программы; — учебного плана;	Постоянно, по мере необходимости	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
	– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; – положения о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающихся планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения об организации домашней работы обучающихся; – положения о формах получения образования.		
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Декабрь 2019	Директор Сарманов А.А.
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников лиц, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	По мере необходимости	Директор Сарманов А.А.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2020	Директор Сарманов А.А.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	Постоянно	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия лиц и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных заведений, учреждений культуры обеспечивающих, организацию внеурочной деятельности	Январь – июль 2020	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей, обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Январь-май 2020	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления лиц к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	По согласованию	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Зам. директора по УВР Фахриева О.В.
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицез в связи с введением ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Зам. директора по УВР Фахриева О.В.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Зам. директора по УВР Фахриева О.В.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Размещение на сайте лицез информационньх материалов о реализации ФГОС СОО	Постоянно	Мазитова И.А.
	2. Широкое информирование родительской общезственности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	Ежеквартально	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И., кл. руководители 9-х классов
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации	Ежеквартально	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета лиц, отчета по результатам самообследования	апрель 2020	Директор Сарманов А.А.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Директор Сарманов А.А.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор Сарманов А.А.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно	Директор Сарманов А.А.
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно	Директор Сарманов А.А.
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Зам. директора по УВР Сидорова Н.И
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки-медиаотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Файрузова А.Р.
	7. Наличие доступа лиц к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Мазитова И.А.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Мазитова И.А.