



Утверждаю


Директор МБОУ «Лицей №107»

/А.А.Сарманов/

**План мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)
в МБОУ «Лицей №107»
на 2019-2020 учебный год**

	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО			
1.1	Разработка организационно-методических документов, регламентирующих процесс подготовки к введению ФГОС СОО: - приказы о создании рабочих групп и назначении ответственных за подготовку к введению ФГОС СОО; - планы работ по подготовке к введению ФГОС СОО; - модели перехода «ФГОС ООО-СОО» в рамках преемственности стандартов.	До 20 февраля 2020 года	Директор, рабочая группа
1.2.	Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС СОО на основе федеральных нормативно-правовых документов: - разработка основной образовательной программы среднего общего образования (примерная дорожная карта прилагается); - внесение изменений в локальные акты.	До 01 мая 2020 года До 01 сентября 2020 года	Директор, рабочая группа
1.3.	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, а также запросов родителей (законных представителей) в целях формирования учебных планов и планов внеурочной деятельности.	Январь 2020 года	Рабочая группа, кл.рук. 9 классов Проскурина О.В., Рузаева И.Н., Добровольская Э.Р.
1.4.	Представление ООП СОО на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными организациями.	До 20 июня 2020 года	Директор, рабочая группа
1.5.	Организация и проведение самообследования по вопросу готовности к введению ФГОС СОО	До 01 июня 2020 года	Директор, рабочая группа
2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО			
2.1	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов лицея по вопросам разработки рабочих	В течение учебного года	Директор, рабочая группа

	программ с учетом требований ФГОС СОО.		
2.2	Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, открытых днях по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО.	ИРО РБ НИМЦ г. Уфы	Рабочая группа
3. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО			
3.1.	Размещение на сайте лицея плана по подготовке к введению ФГОС СОО.	До 20 февраля 2020 года	Директор, рабочая группа
3.2.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП СОО.	В течение всего периода	Директор, рабочая группа
4. Кадровое и материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО			
4.1.	Анализ кадрового и материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями к оптимальной оснащенности образовательной деятельности на уровне СОО.	Февраль-март 2020 года	Директор, рабочая группа
4.2.	Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. Заказ учебной литературы на 2020-2021 учебный год.	В соответствии с планом заказа учебной литературы	Педагог - библиотекарь Файрузова А.Р.

Составила  зам. директора по УВР Сидорова Н.И.