

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӨФӨ КАЛААНЫ КАЛА ОКРУГЫ  
ХАКИМИЯТЕНЕҢ  
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ОФО КАЛААНЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ  
«107-СЕ ЛИЦЕЙ»  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  
ДОЙОМ БЕЛЕМ БИРЕУ  
УЧРЕЖДЕНИЕНЫ

450078, Офис, Харьков ур., 121-се й.  
Тел.: (347) 228-63-10  
E-mail: sch107.ufa@mail.ru



ОКПО 39983585 ОГРН 1030204601888  
ИНН/КПП 0278039794/027801001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ №107»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450078, г. Уфа, ул. Харьковская, д. 121  
Тел.: (347) 228-63-10  
E-mail: sch107.ufa@mail.ru

БОЙОРОК  
№ 399

ПРИКАЗ  
«29» 10 2021 г.

### «Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ «Лицей №107»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МБОУ «Лицей №107»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ «Лицей №107» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Секретарю Тырышкиной А.О. в срок до 12.11.2021г. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ «Лицей №107».
3. Учителю информатики Мазитовой И.А. разместить настоящий приказ и план введения ФГОС-2021 на сайте МБОУ «Лицей №107» в разделе «ФГОС-2021».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Новосёлову И.Е.

Директор



О.В.Фахриева

С приказом ознакомлены

Тырышкина А.О.  
Маз Мазитова И.А.

**План введения ФГОС–2021 в МБОУ «Лицей №107»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Оценка кадровых и материальных ресурсов</b>			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь-декабрь 2021 года	Инвентаризацион. комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь–март 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и авг. 2022, авг. 2023- 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
<b>Работа с родителями и сбор заявлений, согласий</b>			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 22.12.2021	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 22.12.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 22.12.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность	До 29.12.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка

введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021			
<b>Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП</b>			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
<b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>			
Актуализировать программу развития МБОУ Школа № 3 в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
<b>Работа с сайтом школы</b>			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте